

ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน *

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็นมืออาชีพ

ช่วงเวลาสำหรับการรายงานความก้าวหน้า *

รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

ส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนินงานทั้งหมด

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน (ร้อยละ)

0%

50%

100%

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ: 33% จากโครงการทั้งหมด 100%

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือ แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพ จำนวน 900 คน

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือ แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพ มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 296 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

กลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ หรือ งานหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าถึงบริการจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตภาพ ลดความสูญเสีย เพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการขายให้สินค้า ภายใน 3 เดือน หลังฝึกอบรมจะมีการติดตามผลการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ 1.พัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ จำนวน 900 คน 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจ ในการประกอบอาชีพ หรือสามารถสร้างรายได้มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 2.สร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ: ปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมแล้ว 296 คน บันทึกข้อมูลผู้ผ่านแล้ว 241 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.42 ของผู้ผ่านการฝึกอบรม
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ: จะวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพได้ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนจะมีการติดตามผลการมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแบบสอบถาม

ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจำปี 2564

(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมและทิศทางแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมและทิศทางแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตแล้ว

(2) ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในไตรมาส 1 - 2 มีหน่วยงาน 25 หน่วยงาน ดำเนินการประสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP แล้ว
และในไตรมาส 3 - 4 ดำเนินการประสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP อีก 20 หน่วยงาน

(3) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกอบรม

ในไตรมาส 1 - 2 มี การดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย แล้ว 25 รุ่น

(4) ดำเนินการจัดฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 13 รุ่น

(5) รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center)

รายงานผลการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 12 รุ่น

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย

2,824,000.00

บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

1120230.1

บาท

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

มีประกาศสถานการณ์โควิด พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 ในเชิงกิจกรรม ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เห็นชอบเวียนแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อ 22 มกราคม 2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนการปฏิรูปประเทศ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน

รายละเอียด

ผู้เข้าฝึกอบรมที่บันทึกข้อมูลแล้ว 296 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่บันทึกข้อมูลแล้ว 241 คน ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเป็นจำนวน 1,120,230.10 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายละเอียด

กลุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกัน ช่วงเวลาอบรมนานมีงานเข้ามาแทรก การอบรมต่อเนื่องทำให้ไม่มีเวลาพัฒนาสินค้าเมื่อกลับไปแล้วอาจจะไม่ได้ทำต่อ กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่ถนัดด้านดิจิทัล ลูกหลานเป็นคนทำขายออนไลน์ให้

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

หลักสูตรต้องแก้ไขปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจการอบรมควรแบ่งเป็นอย่างน้อย 2 ช่วง เพื่อเว้นเวลาสำหรับนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงและนำกลับมาวิเคราะห์ศึกษาเพิ่มเติมในการอบรมครั้งที่ 2 เพื่อให้พบปัญหาและวิเคราะห์แก้ไขได้ตรงตามความเป็นจริง วิทยากรต้องมีประสบการณ์จริงในเรื่องที่สอน สามารถสอนให้ทำได้เห็นผลจริง หลักสูตรต้องสามารถทำต่อได้เลยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก มีการทำหลักสูตรเรียนออนไลน์ควบคู่สำหรับนำไปศึกษาด้วยตัวเองได้ หรือให้ครอบครัวคนรุ่นใหม่ต่อยอด