

ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน \*

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ

ช่วงเวลาสำหรับการรายงานความก้าวหน้า \*

รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

## ส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนินงานทั้งหมด

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน (ร้อยละ)

0%

50%

100%

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ: 0% จากโครงการทั้งหมด 100%

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

จำนวนแรงงานสตรีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 0 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

### เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวนแรงงานสตรีที่สำเร็จการฝึกอบรมสามารถผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

ร้อยละ 0 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

### ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสตรีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานสตรีที่สำเร็จการฝึกอบรม สามารถผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

เชิงปริมาณ จำนวนแรงงานสตรีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ ร้อยละ 0 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

เชิงคุณภาพ จำนวนแรงงานสตรีที่สำเร็จการฝึกอบรม สามารถผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการฝึกร้อยละ 0 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

### ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจำปี 2564

1 ประชุมหารือร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการร่วมดำเนินโครงการ และกำหนดรายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร และงบประมาณ

ประชุมหารือและให้ข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน และสารสนเทศ ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประสานคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรม และแจ้งยืนยันเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึก

สพร.14 ปทุมธานี ประสานสถานประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 บริษัท และกำหนดวันฝึกอบรม

### การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย

0.00

บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

0

บาท

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ  
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ  
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

### ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ  
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนการปฏิรูปประเทศ

### ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ  
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน

### รายละเอียด

การดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

1. ประชุมหารือร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการร่วมดำเนินโครงการและกำหนดรายละเอียดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอบรม วิทยากร และงบประมาณ
2. ประสานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินงานตามโครงการ

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

#### รายละเอียด

การหากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

### ข้อเสนอแนะ

#### รายละเอียด

-