

ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน *

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงเวลาสำหรับการรายงานความก้าวหน้า *

รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

ส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนินงานทั้งหมด

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน (ร้อยละ)

0%

50%

100%

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ: 80% จากโครงการทั้งหมด 100%

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 800 คน

มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 640 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 639 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(อยู่ระหว่างการฝึกอบรม)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ผู้สำเร็จการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 99.84

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1 เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย 800 คน 2 เชิงคุณภาพ : ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 640 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 99.84

ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจำปี 2564

(5) ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 60 ชั่วโมง และประเมินผล มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกและแนะนำอาชีพหรือการประกอบอาชีพ เดือน ตุลาคม 63 - มิถุนายน 64

ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 บัตตานิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และรอกการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) จากกรมบัญชีกลาง

(6) ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม - กันยายน 64

อยู่ระหว่างการฝึกอบรมภายหลังการฝึกอบรม 3 เดือน จะมีการติดตามผลการมีรายได้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย

5,148,000.00

บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

1809409.03

บาท

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) จากกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนการปฏิรูปประเทศ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน

รายละเอียด

ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) เป้าหมายจำนวน 800 คน

- เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 640 คน
- ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 639 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายละเอียด

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) จากกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถจึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด