


๒.๒ แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


๑) ปฏิทินการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพรวมทุกขั้นตอนตามคู่มือฯ ๑๒ ขั้นตอน)



หมายเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเปิด - ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
 ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



หมายเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเปิด - ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



หมายเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเปิด - ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒) ตารางกำหนดการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระบบ Vocational Skills Enhancement Project (VSEP))

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	กำหนดในการดำเนินการ
๑	ขั้นตอนที่ ๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒	ขั้นตอนที่ ๓	การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เพื่อเห็นชอบปฏิทินขั้นตอน การดำเนินงานตามโครงการฯ ของจังหวัด	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓	ขั้นตอนที่ ๔	การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และปฏิทิน การดำเนินโครงการฯ	ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔	ขั้นตอนที่ ๕	การสำรวจ จำแนก รวบรวม และสรุปผล จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัด	ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
๕	ขั้นตอนที่ ๖	การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะดำเนินการ ในขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ
๖	ขั้นตอนที่ ๗	การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน และรับสมัครเข้าฝึกอบรม	ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๗	ขั้นตอนที่ ๘	การเปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๘	ขั้นตอนที่ ๙	การจัดเตรียมตลาดแรงงานรองรับ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม	ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
๙	ขั้นตอนที่ ๑๐	การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
๑๐	ขั้นตอนที่ ๑๑	การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕