ผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	กิจกรรม / โครงการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
1	การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564			↔		↔		↔		↔		↔	
	ผลการดำเนินการ		**จัดครั้งที่ 1 29/11/64**	**จัดครั้งที่ 2 14/12/64**							**จัดครั้งที่ 2 25/07/65**		
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)		←	→									-
	ผลการดำเนินการ		**ขออนุมัติโครงการ**			**ขออนุมัติร่าง TOR**	**ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา**		**ทำสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษา**			**ตรวจรับงานงวดที่ 2 / เบิกจ่ายแล้ว**	**อยู่ระหว่างงานงวดที่ 3**
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		←	→			→						-
	ผลการดำเนินการ				**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**								
4	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		←	→									-
	ผลการดำเนินการ		**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**						
5	โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	←											→
	ผลการดำเนินการ	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**
6	โครงการจัดซื้อโปรแกรมประชุมทางไกล	←											→
	ผลการดำเนินการ	**ส่งมอบงาน / เบิกจ่ายแล้ว**											