**ปฏิทินดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์**

| | | |
|---|---|---|
| ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)<br>(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) | เพื่อทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ (กรณีที่เห็นสมควรจะมีการแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม<br>- **มติที่ประชุมไม่เพิ่มเติมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ** | **ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓** |
| ๒.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ<br>(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) | เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประชุมเพื่อพิจารณา<br>๑) จัดทำปฏิทินและกำหนดวันที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดูงาน การเปิดการฝึกอบรม<br>๒) เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดอบรม<br>๓) มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑,๒ และ ๓,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์) จัดทำแบบสอบถามและแบบสรุปฯ | **ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓** และการประชุมในครั้งต่อไป ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ |
| ๓.การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ฯลฯ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ<br>(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์) | เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ และรายละเอียดการกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปฯ ให้กับผู้อำนวยการและครูแนะแนว | **กำหนดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์** |
| ๔.การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน และโรงเรียน) | เพื่อสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ และสรุปผลฯส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป | **วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔** |

| | | |
|---|---|---|
| ๕. การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์) | เพื่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์พิจารณาการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด | ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ |
| ๖. การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและ รับสมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ หรือสถานที่ที่คณะกรรมการฯระดับจังหวัดกำหนด ฯลฯ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์) | เพื่อชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงาน ณ โรงฝึกงานของแต่ละสาขา (shop) รวมทั้งมีการวัดแวว พร้อมเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม **(ดำเนินการในวันเดียวกัน)** | **กำหนดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ เวลา ๐๙.๐๐ น** |
| ๗. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์) | เพื่อเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน | **๒๐ เมษายน ๒๕๖๔** |
| ๘. การจัดเตรียมตลาดแรงงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์) | เพื่อเตรียมข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะจบการฝึกอบรมฯ พร้อมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ | ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ |
| ๙. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ<br>๙.๑ การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ<br>๙.๒ การประเมินผลการดำเนินโครงการฯ (ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ)<br>(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) | เพื่อทราบผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา อุปสรรค เป็นระยะๆ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรมและภาพรวมการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ | เริ่มโครงการฯ ถึงสิ้นสุดโครงการฯ |
| ๑๐. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ) | เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ เพื่อเตรียมเริ่มการดำเนินโครงการฯ ในปีต่อไป | สิ้นสุดโครงการฯ |