

**โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

รายละเอียดการดำเนินงานตามปฏิทิน จำนวน ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด (เพิ่มเติม) กรณีเห็นสมควร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	๑. คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๙๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ไม่ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่) ๒. คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๐๓๒๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
๒	การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และการประชุมในครั้งต่อไปตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ)	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท่าจีน (๕๐๒) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานตามกรอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและมีสาขาฝึกอบรมเพื่อนำไปจัดทำแบบสำรวจนักเรียน จำนวน ๓ สาขา ดังนี้ ๑. สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ๒. สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ๓. สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓	การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับฯ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒)	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๒ แห่ง

ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๔	การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)	หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนและโรงเรียน	ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ศธ ๐๒๑๑๖/๓๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดส่งข้อมูลนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับตามแบบสรุปผลการสำรวจและจำแนกนักเรียน (แบบ ง.) ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการ จำนวน ๑ คน
๕	การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร	ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สศ ๐๐๐๕/๑๑๓๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน
๖	การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร (ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)	โรงเรียนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครจัดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๙ คน และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครแนะนำการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๒. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายหลังจากการจบฝึกอบรมและการทำงานแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้การสนับสนุนและการขอรับเงินสงเคราะห์ต่างๆ และการขอรับเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในเบื้องต้น มีนักเรียนสมัครเข้าฝึกอบรม จำนวน ๓ คน

ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๗	การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพควรจะเป็นสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเมษายน (หลังเทศกาลสงกรานต์ - กันยายน ๒๕๖๔)	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	<p>สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ คน โดยดำเนินการฝึกอบรมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน ๒ สาขา คือ</p> <p>๑. สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน ๒ คน ดังนี้</p> <p>๑.๑ นายกิตติวัฒน์ จันทินอก อายุ ๑๙ ปี</p> <p>๑.๒ นายโสภณ แว่นแก้ว อายุ ๑๙ ปี โดยฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๘๐ ชั่วโมง (๒ เดือน) และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการระยะเวลา ๑๔๐ ชั่วโมง (๑ เดือน) ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการฝึกผ่าน จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ จันทินอก อายุ ๑๙ ปี</p> <p>๒. สาขา พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาภรณ์ ชุมแสง อายุ ๑๖ ปี โดยฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒๘๐ ชั่วโมง (๒ เดือน) และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการระยะเวลา ๑๔๐ ชั่วโมง (๑ เดือน) ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>ผลการฝึกผ่านการฝึก</p> <p>ทั้งนี้บริษัท ที เอ็น เมทัลเวิร์ค จำกัด ได้ให้การสนับสนุนลวดเชื่อม จำนวน ๔ กล่อง คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๓๐ บาท เพื่อใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ</p>
๘	การจัดเตรียมตำแหน่งงานรองรับหลังผ่านการฝึกอบรม (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔)	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	<p>ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ที่ รง ๐๔๗๗/๐๗๑๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเตรียมข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จบการฝึกอบรมพร้อมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ</p>

ขั้นตอน	การดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๙	<p>การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ</p> <p>๙.๑ การติดตามผลระหว่างดำเนินโครงการฯ</p>	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	<p>การติดตาม ขั้นตอนที่ ๖ การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร พบว่ามีปัญหา/อุปสรรค คือ อัตราการเรียนต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับต่ำเนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานสูงและขาดแคลนแรงงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสายการผลิต</p> <p>แนวทางการแก้ไข สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครดำเนินการประกาศรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติควบคู่กับการหากลุ่มเป้าหมาย</p> <p>การติดตาม ขั้นตอนที่ ๗ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ พบว่ามีปัญหา/อุปสรรค คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระหว่างการฝึกในสถานประกอบกิจการ</p> <p>แนวทางการแก้ไข สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครดำเนินการจัดหาสถานประกอบกิจการที่มีความปลอดภัยสูงและมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างถูกต้องปลอดภัยและกำชับผู้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เช่น การสวมใส่หน้ากาก ๒ ชั้น การล้างมือทุกครั้งก่อนการรับประทานอาหาร เป็นต้น</p>
	<p>๙.๒ การประเมินผลการดำเนินโครงการฯ (ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ)</p>	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	<p>หลังเสร็จสิ้นโครงการ ผลมีผู้ผ่านฝึกอบรม จำนวน ๒ คน คือ</p> <p>๑. หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน ๑ คน คือ นายกิตติวัฒน์ จันทินอก อายุ ๑๙ ปี ปัจจุบันทำงาน บริษัท มหาจักรฉลิมพ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง ช่างติดตั้ง มีรายได้วันละ ๓๕๐ บาท</p> <p>๒. หลักสูตร พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาภรณ์ ชุมแสง อายุ ๑๖ ปี ปัจจุบันได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร</p>
๑๐	สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร	ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ที่ รง ๐๔๗๗/๘๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบแล้ว