




แจ้งแผนการดำเนินงาน โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2569



แจ้งแผนการดำเนินงาน โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2569

เขต	พื้นที่ดำเนินกิจกรรม	วันจัดกิจกรรม
กฟน.1	จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย	อบรม 26-28 พ.ค. 69 /ทดสอบ 29 พ.ค.69 /ประเมินภายในเดือน มิ.ย.69 รอประสานงาน อยู่ระหว่างประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/เดือน ส.ค.-ก.ย. เสร็จโครงการ
กฟน.2	จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก	รอประสานงาน
กฟน.3	จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบูรณ์	- - -
กฟฉ.1	จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู	อยู่ระหว่างรอประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ประมาณเดือน สิงหาคม
กฟฉ.2	จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม	กฟฉ.อบ. รับสมัครช่าง มิ.ย-ก.ค. อบรม/ทดสอบ/มอบใบประกาศ ส.ค.-ก.ย. กฟฉ.มท. รับสมัครช่าง มิ.ย-ก.ค. อบรม/ทดสอบ/มอบใบประกาศ ส.ค.-ก.ย. กฟฉ.มค. รับสมัครช่าง มิ.ย. อบรม/ทดสอบ/มอบใบประกาศ ส.ค.
กฟฉ.3	จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ	9 - 13 มิ.ย. 69 อบรม+ทดสอบ / 1 ก.ค. 69 มอบใบประกาศ อยู่ระหว่างประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน พ.ค. 69 อบรม / เดือน มิ.ย. 69 ทดสอบ+มอบใบประกาศ

แผนการดำเนินงาน โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2569

เขต	พื้นที่ดำเนินกิจกรรม	วันจัดกิจกรรม
กฟภ.1	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี	- วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2569 วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2569
กฟภ.2	จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดระยอง	- - -
กฟภ.3	จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี	วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2569 วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2569 วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2569
กฟต.1	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่ 23 -26 มิถุนายน 2569 เดือน สิงหาคม 2569 อยู่ระหว่างประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฟต.2	จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา	รอประสานงาน รอประสานงาน รอประสานงาน
กฟต.3	จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล	วันที่ 13 - 20 กรกฎาคม 2569 วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2569 วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2569

