

ปฏิทินการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ)	➔ คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 4977/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ)	➔ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดำเนินการจัด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในคราวเดียว
3. การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการ ฯ ฯลฯ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก้กำลังแรงงาน ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)	➔ สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า)
4. การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน และโรงเรียน)	➔ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562
5. การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่ พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบ อาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่)	➔ ตั้งแต่ได้รับสรุปผลการสำรวจจนถึงวันสิ้นสุดการอบรม (ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
6. การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้า อบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โรงเรียน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่)	➔ วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2563
7. การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่)	➔ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน
8. การจัดเตรียมตลาดแรงงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่)	➔ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563
9. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ฯ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ)	➔ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
10. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ)	➔ สิ้นสุดโครงการ ฯ