

แผนปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ 16,835,000 บาท

ที่	รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา												หน่วยปฏิบัติ	
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 9,100 คน														
1	สำรวจความต้องการ เป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมจาก สพร./สนพ.	←	→	→										ศป. สพร. สนพ.	
2	ขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			←	→									ศป.	
3	จัดทำมาตรการ แนวทางการดำเนินงานโครงการ แจ้งเวียน สพร./สนพ. ถือปฏิบัติ				←	→								ศป.	
4	สพร./สนพ. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ ส่งกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ				←	→								สพร. สนพ.	
5	สพร./สนพ. จัดฝึกอบรม ตามโครงการและรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Datacenter)				←								→	สพร. สนพ.	
6	รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน												←	→	ศป.

แผนปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ 20,500,000 บาท

ที่	รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา											หน่วยปฏิบัติ		
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64	
	โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 8,200 คน														
1	สำรวจความต้องการ เป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมจาก สพร./สนพ.	←		→										ศป. สพร. สนพ.	
2	ขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			←	→									ศป.	
3	จัดทำมาตรการ แนวทางการดำเนินงานโครงการ แจ้งเวียน สพร./สนพ. ถือปฏิบัติ				←	→								ศป.	
4	สพร./สนพ. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ ส่งกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ				←	→								สพร. สนพ.	
5	สพร./สนพ. จัดฝึกอบรม ตามโครงการและรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Datacenter)				←								→	สพร. สนพ.	
6	รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน												←	→	ศป.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ
 หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม/เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา				พื้นที่ดำเนินการ/ กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส ที่ ๑ <small>(ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓)</small>	ไตรมาส ที่ ๒ <small>(ม.ค.๖๔-มิ.ค.๖๔)</small>	ไตรมาส ที่ ๓ <small>(เม.ย.๖๔-มิ.ย.๖๔)</small>	ไตรมาส ที่ ๔ <small>(ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔)</small>		
๑	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>หลักสูตรการฝึกอบรม</p> <p>จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ หลักสูตรที่สอดคล้องตามความต้องการของแรงงานในพื้นที่โดยหลักสูตรกำหนดจากหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ระยะเวลา</p> <p>การฝึกอบรม ๖๐ ชั่วโมง</p> <p>เป้าหมาย ฝึกทักษะอาชีพในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน (๔๐ รุ่นๆละ ๒๐ คน)</p>	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	๔,๕๗๖,๐๐๐	๓,๔๓๒,๐๐๐	๑,๑๔๓,๙๐๐	๒,๒๘๘,๑๐๐	<p>พื้นที่ดำเนินการ</p> <p>เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>กลุ่มที่มีอคติต่อภาครัฐ</p> <p>กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า(กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า) หรือพื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กำหนด</p> <p>ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป</p>	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เป้าหมายสถานประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 135 แห่ง (นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานดำเนินการเองทั้งหมด)

พัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 9,750 คน งบประมาณ 25,290,500 บาท

ที่	รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน	กรอบระยะเวลา											หมายเหตุ	
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64
1	ประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน													
2	ขออนุมัติโครงการฯ งบม. 2564													
3	ตัดโอน งบม. ลงพื้นที่จังหวัดตามเป้าหมายการจัดสรร													
4	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะนักพัฒนาผลิตภาพฯ จำนวน 1 รุ่น													
5	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ													
6	จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ													
7	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวน สปก. เข้าร่วมโครงการ													
8	จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ													
9	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมทั้งประเทศ													
10	สพร./สนพ. คัดเลือก สปก. เข้าร่วมโครงการ 135 แห่ง													ภายใน ม.ค. 64 ภายใน ก.พ.64
11	พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (4,350 คน) (6 ชั่วโมง)													ภายใน เม.ย.64
12	ดำเนินการให้คำปรึกษาฯ แก่ SME ตามโครงการฯ จำนวน 135 แห่ง - ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 - 3 - ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 และ 5 - ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 - ให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7													150 วัน ภายใน เม.ย.64 ภายใน พ.ค. 64 ภายใน มิ.ย.64 ภายใน ก.ค.64
13	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ (6 ชม.)													ภายใน พ.ค. 64
14	พัฒนาศักยภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่า 5,400 คน -อบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2,700 คน (36 ชั่วโมง) -อบรมหลักสูตรเสริมทักษะเฉพาะด้าน 2,700 คน (12 ชั่วโมง)													ภายใน พ.ค. 64 ภายใน ก.ค.64 ภายใน ส.ค.64
15	จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ (ส่วนกลาง)													
16	จัดจ้างติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม (ส่วนกลาง)													
17	สร้างการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารโครงการฯ กับทุกภาคส่วน													
18	สรุปผลการดำเนินโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารทราบ													

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0)
 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่	งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	รวม ทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาส				
				รวม	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวม	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	รวม	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	รวม	ก.ค. 64
	รวมเงินทั้งหมด	25,290,500	100 %	33 %			33 %	22 %	11 %	11 %		22 %			22 %	23 %	
1	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน / สำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน	21,161,150	21,161,150	6,983,180			6,983,180	4,655,453	2,327,727	2,327,727		4,655,453			4,655,453	4,867,065	
2	กองพัฒนาศักยภาพ แรงงานและผู้ประกอบ กิจการ	4,129,350	4,129,350	1,362,686			1,362,686	908,457	454,229	454,229		908,457			908,457	949,751	

ข้อมูล