

ชื่อโครงการ / ชื่อการดำเนินงาน *

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ช่วงเวลาสำหรับการรายงานความก้าวหน้า *

รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

ส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการดำเนินงานทั้งหมด

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน (ร้อยละ)

0% 50% 100%

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ: 51% จากโครงการทั้งหมด 100%

ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1) เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง ได้รับคำแนะนำในกระบวนการงานที่สำคัญด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ 2) กำลังแรงงานในสถานประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาหน้างาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการของตน จำนวนไม่น้อยกว่า 9,750 คน

- 1) เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง ได้รับคำแนะนำในกระบวนการงานที่สำคัญด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ
- 2) กำลังแรงงานในสถานประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ได้รับการพัฒนาทักษะและยกระดับให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเน้นความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาหน้างานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการของตน จำนวน 4,971 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 2) ทีมงานในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง STEM Workforce 3) ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ได้เข้าถึงบริการจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษา โดยมีการจัดสรรเป้าหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ 1) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง 2) พัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่า 9,750 คน เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

เชิงปริมาณ

- 1) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง
- 2) พัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงาน จำนวน 4,971 คน

เชิงคุณภาพ

อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปผลค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการได้ เนื่องจากต้องรอให้เสร็จสิ้นการดำเนินการโครงการก่อน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

- (1) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์

ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

(2) พัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงาน

เป้าหมาย 9,750 คน ผลงาน 4,971 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย

11,380,725.00

บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

4521557.73

บาท

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้สถานประกอบการจำนวนมากหยุดกิจการหรือใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ของสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ และรัฐบาลได้มีหนังสือถึงทุกหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุม สัมมนา การจัดฝึกอบรม ที่อาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเชื้อโรค จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้การดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการต้องล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

หมายเหตุ : ในส่วนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ได้กำหนดแผนโดยไม่มีการเบิกจ่าย แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงได้เร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 154 คน จึงทำให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 177,760 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

แนวทางการพัฒนาหลัก: แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ: 2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ และจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3 ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ ในทุกระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น: รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ และจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3 ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ซึ่งเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในสถานประกอบการ จึงส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

เป้าหมายของแผนย่อย: ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ และจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3 ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องโดยตรง

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนการปฏิรูปประเทศ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการ
(จำเป็นต้องกรอกข้อมูลความก้าวหน้าทั้งหมด)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงาน

รายละเอียด

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการฯ ที่มีรูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการในสถานประกอบการ SME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP/กลุ่มสหกรณ์ ด้วยวิธีการผสมผสานการให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานร่วมกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

- 1) ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 135 แห่ง
- 2) พัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่า 4,971 คน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายละเอียด

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้สถานประกอบการจำนวนมากหยุดกิจการหรือใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ของสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ และรัฐบาลได้มีหนังสือถึงทุกหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุม สัมมนา การจัดฝึกอบรม ที่อาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้การดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการจัดฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพแรงงานและ ผู้ประกอบการต้องล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

- 1) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำชับให้หน่วยงานในสังกัดคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการให้ปรับแผนการดำเนินการโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่แต่ละจังหวัด ตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคลี่คลาย
- 2) ปรับรูปแบบการการฝึกแบบปกติ เป็นการฝึกอบรมผ่านออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงาน ที่ต้องพักอาศัยอยู่ในที่พัก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะตนเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลา และสามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 02-280-4085 ต่อ 6229, 6232, 6234 แฟกซ์: 02-282-9149 E-mail: emenscr@nesdc.go.th



NECTEC
a member of NSTDA