

แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ			
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65					
1	โครงการสร้างทักษะแรงงาน/ วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) มีหน่วยงานดำเนินการ 5 หน่วย งาน ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย ตราด จันทบุรี และกาญจนบุรี มีเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 300 คน	1. ประสานหน่วยงานต่างๆ สํารวจความต้องการ	←	→															
		การฝึกอบรมให้แก่แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบ																	
		กิจการตามแนวชายแดน																	
		2. จัดทำแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งประมาณการ	←	→															
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม																	
		3. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดฝึกอบรมประจำปี			←	→													
2	การขับเคลื่อนภายใต้กรอบความ ร่วมมือสภาการเทคนิคอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council : ATC)	4. ดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม					←	→											
		5. ดำเนินการติดตามผลการฝึกอบรมของหน่วยงาน ทั้ง 5 หน่วยงาน					←								→				
		6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กรมความ ร่วมมือระหว่างประเทศทราบ												←	→				
		1. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน	←	→															
		2. เสนอเรื่องให้อธิบดีพิจารณาอบหมายหน่วยงาน ให้ดำเนินงาน		←	→														
		3. เสนอแผนงานขอสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมอาเซียน เพื่อขอรับรองจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน			←	→													
		4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในหนังสือ รับรองแผนงานของสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมอาเซียน			←	→													
		5. ดำเนินการเสนอชื่อผู้ประสานงาน					←	→											

แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
		6. เข้าร่วมประชุมประจำปีของสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งประเทศไทย								←					→		
		7. รายงานสรุปผลการประชุมประจำปีของสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งประเทศไทย								←					→		
3	โครงการความปลอดภัยและ ยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของ แรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาค อาเซียน	1. ประชุมหารือการดำเนินโครงการความปลอดภัยและ ยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติใน ภูมิภาคอาเซียน	←	→													
		2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย และยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติใน ภูมิภาคอาเซียน	←	→													
		3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฝึกอบรมที่ คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ เป้าหมาย 120 คน	←		→												
		4. จัดทำหลักสูตรรองรับการจัดฝึกอบรมในสาขาช่าง ก่อสร้าง จำนวน 1 หลักสูตร	←							→							
		5. จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานข้ามชาติ เป้าหมาย 100 คน					←								→		
4	โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต - การส่งเสริมความสามารถในการ มีงานทำของเยาวชนในประเทศ ไทย พื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง	1. โครงการผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากกรม 2. ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 40 คน 3. ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดระยอง เป้าหมาย 180 คน	←	→													
										←					→		

แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ		
			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65				
	พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ	4. ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย 160 คน									←							
		5. ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป้าหมาย 140 คน									←							
5	โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565	1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/ 2565				↔												
		2. ประสานการฝึกอบรมกับกรมการจัดหางาน องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น(IM Japan) และหน่วยฝึกอบรมของกรมในรอบ 6 เดือนแรก	←							→								
		3. ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน และเก็บรวบรวมสถิติ	←							→								
		4. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							↔									
		5. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ รอบ 6 เดือนแรกให้ผู้บริหาร คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ							↔									
		6. ประชุมคณะทำงานพิจารณาและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2565									←							

